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DESCUBRE MÁS



Informes detallados diarios que
incluyan el trabajo realizado,
equipos utilizados, mano de obra,
condiciones climáticas, y
cualquier retraso, incidente o
actividades fuera del alcance.B

AEvidencia de las fechas de inicio y
finalización de las actividades
críticas según lo descrito en el
contrato y el programa base.
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CIncluye todos los intercambios
relacionados con el proyecto, como
correos electrónicos, cartas y actas
de reuniones, que aborden o influyan
en el cronograma del proyecto y en
cualquier cambio de costo.

DActualizaciones regulares del programa
base en comparación con el
cronograma planificado, incluyendo la
inserción del progreso real y cualquier
actividad de retraso. Esto incluye
evidencia fotográfica del progreso.

c on t a c t o@c l g r oup . p e



F
Los cambios de alcance registrados
deben detallar los autorizadores, los
tiempos, su impacto en el
cronograma y los costos adicionales
asociados.
E

Registros específicos de cualquier
evento que haya causado retrasos o
disrupciones, incluyendo sus
causas, si estaban bajo el control del
equipo del proyecto y su impacto en
el cronograma del proyecto.
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Permisos, inspecciones y
aprobaciones de las
autoridades, incluyendo
cualquier retraso en su
obtención. H

GRegistros de la asignación de
recursos, como mano de obra,
materiales y equipos,
especialmente cuando hay
desviaciones del plan original.
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Comparte esta
información con quien
la pueda necesitar


